

2019年7月分 地下鉄各駅エレベーター一点検予定表

- ※1 点検は、朝・タラッシュを避けた時間帯（9:00～17:00）にて行います。
 ※2 不良部品の交換等が必要となった場合は、緊急作業（延長作業）を行う場合があります。
 ※3 各駅周辺のイベント開催等により、中止及び作業日程変更する場合があります。
 ※4 HPアップは、日程調整のため遅くなることがあります。

な行

行	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
な	長居駅	1号出入口	コンコース階(北改札)～地上	3日	17日
な	中崎町駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	4日	18日
な	中崎町駅	4号出入口	コンコース階～地上	2日	16日
な	長田駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	3日	16日
な	長田駅	1号出入口	地上～コンコース階	11日	25日
な	中津駅	5号出入口	地上～コンコース階	5日	25日
な	長原駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	8日	26日
な	長原駅	コンコース階	コンコース階～地上	8日	26日
な	中ふ頭駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	9日	23日
な	長堀橋駅	中改札	堺筋筋ホーム～コンコース階	3日	24日
な	長堀橋駅	北改札	長堀鶴見緑地線ホーム～コンコース階	3日	24日
な	長堀橋駅	北改札	堺筋筋ホーム～コンコース階	2日	17日
な	南港口駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	2日	16日
な	南港口駅	3号出入口	コンコース階～地上	11日	25日
な	南港東駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	3日	24日
な	南港東駅	1号出入口	コンコース階～地上	3日	24日
な	なんば駅	四ツ橋線北改札	四つ橋線ホーム～コンコース階	10日	24日
な	なんば駅	四ツ橋線北改札	四つ橋線コンコース階～千日前線コンコース階	10日	24日
な	なんば駅	千日前線西改札	千日前線ホーム～コンコース階	10日	24日
に	西梅田駅	南改札	ホーム～コンコース階	5日	23日
に	西大橋駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	9日	23日
に	西大橋駅	4号出入口	コンコース階～地上	9日	23日
に	西大橋駅	2号出入口	コンコース階～地上	4日	22日
に	西田辺駅	4号出入口	上りホーム～地上	3日	19日
に	西田辺駅	2号出入口	下りホーム～地上	11日	25日
に	西中島南方駅	北改札	下りホーム～地上	2日	16日
に	西中島南方駅	北改札	上りホーム～地上	2日	16日
に	西長堀駅	7-A号出入口	コンコース階～地上	4日	18日
に	西長堀駅	千日前線北改札	千日前線下りホーム～コンコース階	1日	16日
に	西長堀駅	千日前線北改札	千日前線上りホーム～コンコース階	1日	16日
に	西長堀駅	長堀鶴見緑地線東改札	長堀鶴見緑地線ホーム～千日前線連絡通路	1日	16日
に	西長堀駅	4-A号出入口	コンコース階～地上	2日	18日
に	西長堀駅	千日前線南改札	千日前線下りホーム～コンコース階	4日	18日
に	西長堀駅	千日前線南改札	千日前線上りホーム～コンコース階	4日	18日
に	日本橋駅	中北改札	千日前線ホーム～堺筋線上りホーム	1日	—
に	日本橋駅	東改札	千日前線ホーム～堺筋線下りホーム	1日	—
に	日本橋駅	5号出入口	地上～堺筋線上りホーム	1日	—
に	日本橋駅	10号出入口	地上～堺筋線下りホーム	1日	—

行	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
の	野江内代駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	5日	18日
の	野江内代駅	コンコース階	コンコース階～地上	5日	23日
の	野田阪神駅	中東改札	下りホーム～コンコース階	8日	22日
の	野田阪神駅	4号出入口	地上～コンコース階	8日	22日