

2020年1月分 地下鉄各駅エレベーター一点検予定表

- ※1 点検は、朝・タラッシュを避けた時間帯（9:00～17:00）にて行います。
 ※2 不良部品の交換等が必要となった場合は、緊急作業（延長作業）を行う場合があります。
 ※3 各駅周辺のイベント開催等により、中止及び作業日程変更する場合があります。
 ※4 HPアップは、日程調整のため遅くなることがあります。

行	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
あ	朝潮橋駅	3号出入口	地上～コンコース階	7日	21日
あ	朝潮橋駅	東改札	下りホーム～コンコース階	9日	23日
あ	朝潮橋駅	東改札	上りホーム～コンコース階	14日	28日
あ	朝潮橋駅	7号出入口	地上～コンコース階	14日	28日
あ	あびこ駅	南西改札	上りホーム～地上	6日	23日
あ	あびこ駅	南東改札	下りホーム～地上	6日	23日
あ	阿倍野駅	南改札	ホーム～コンコース階	14日	28日
あ	阿倍野駅	6号出入口	コンコース階～地上	15日	27日
あ	阿波座駅	3号出入口	中央線下りホーム～地上	7日	22日
あ	阿波座駅	4号出入口	中央線上りホーム～地上	7日	22日
あ	阿波座駅	千日前線中改札	千日前線上りホーム～コンコース階	7日	22日
あ	阿波座駅	千日前線中改札	千日前線下りホーム～コンコース階	7日	22日
あ	阿波座駅	千日前線南改札	千日前線下りホーム～コンコース階	7日	21日
あ	阿波座駅	千日前線南改札	千日前線上りホーム～コンコース階	7日	21日
あ	阿波座駅	5号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
い	井高野駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	14日	28日
い	井高野駅	1号出入口	コンコース階～駐輪場階	14日	28日
い	井高野駅	2号出入口	コンコース階～地上	14日	28日
い	今里駅	千日前線中改札	千日前線ホーム～コンコース階	6日	20日
い	今里駅	3号出入口	コンコース階～地上	6日	20日
い	今里駅	千日前線東改札	千日前線ホーム～コンコース階	9日	23日
い	今里駅	千日前線東改札	千日前線コンコース階～今里筋線コンコース階	7日	21日
い	今里駅	今里筋線北改札	今里筋線ホーム～コンコース階	7日	21日
い	今里駅	8号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
い	今里駅	7号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
い	今福鶴見駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	21日
い	今福鶴見駅	1号出入口	コンコース階～地上	14日	28日
え	江坂駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	21日
え	江坂駅	8号出入口	コンコース階～地上	10日	24日
え	恵美須町駅	北改札	ホーム～コンコース階	7日	21日
え	恵美須町駅	3号出入口	コンコース階～地上	6日	24日
お	扇町駅	コンコース階	下りホーム～コンコース階	8日	22日
お	扇町駅	コンコース階	上りホーム～コンコース階	8日	22日
お	扇町駅	2-B号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
お	大阪港駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	9日	23日
お	大阪港駅	1号出入口	コンコース階～地上	9日	23日
お	大阪港駅	東改札	コンコース階～地上	9日	23日
お	大阪ビジネスパーク駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	6日	23日
お	大阪ビジネスパーク駅	4号出入口	地上～コンコース階	6日	23日
か	門真南駅	2号出入口	コンコース階～地上	7日	23日
か	門真南駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	15日	29日
が	蒲生四丁目駅	長堀鶴見緑地線南改札	長堀鶴見緑地線ホーム～コンコース階	7日	21日
が	蒲生四丁目駅	7号出入口	コンコース階～地上	7日	21日

行	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
が	蒲生四丁目駅	長堀鶴見緑地線南改札	コンコース階～地上	8日	22日
が	蒲生四丁目駅	今里筋線北改札	今里筋ホーム～コンコース階	8日	22日
が	蒲生四丁目駅	6号出入口	コンコース階～地上	8日	22日
き	北加賀屋駅	コンコース階	下りホーム～コンコース階	6日	21日
き	北加賀屋駅	1号出入口	コンコース階～地上	6日	21日
き	北加賀屋駅	西改札	上りホーム～コンコース階	15日	29日
き	北巽駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	21日
き	北巽駅	1号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
き	北花田駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	10日	24日
き	北花田駅	コンコース階	コンコース階～地上	9日	23日
き	北浜駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	23日
き	北浜駅	北改札	コンコース階(地下2階)～コンコース階(地下1階)	7日	23日
く	九条駅	東西改札	地上～コンコース階	14日	27日
く	九条駅	2号出入口	地上～コンコース階	9日	23日
く	九条駅	西改札	下りホーム～コンコース階	14日	28日
く	九条駅	西改札	上りホーム～コンコース階	14日	28日
こ	コスモスクエア駅	西改札	コンコース階～地上	8日	22日
こ	コスモスクエア駅	西改札	中央線ホーム～ニュートラムホーム	8日	22日
こ	コスモスクエア駅	東改札	ニュートラムホーム～コンコース階	9日	21日
こ	駒川中野駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	23日	—
さ	堺筋本町駅	中南改札	中央線上りホーム～堺筋線下りホーム	6日	20日
さ	堺筋本町駅	西南改札	中央線上りホーム～堺筋線上りホーム	6日	20日
さ	堺筋本町駅	中北改札	中央線下りホーム～堺筋線下りホーム	15日	27日
さ	堺筋本町駅	西北改札	中央線下りホーム～堺筋線上りホーム	15日	27日
さ	堺筋本町駅	15号出入口	堺筋線上りホーム～地上	7日	21日
さ	桜川駅	東改札	ホーム～コンコース階	9日	23日
さ	桜川駅	5号出入口	コンコース階～地上	9日	23日
し	鷺野駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	8日	22日
し	鷺野駅	2号出入口	コンコース階～地上	8日	22日
し	鷺野駅	1号出入口	コンコース階～地上	8日	22日
し	四天王寺前夕陽ヶ丘駅	1号出入口	下りホーム～地上	6日	20日
し	四天王寺前夕陽ヶ丘駅	5号出入口	上りホーム～地上	6日	20日
し	清水駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	10日	24日
し	清水駅	2号出入口	コンコース階～地上	10日	24日
し	清水駅	1号出入口	コンコース階～駐輪場階	16日	30日
し	小路駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	9日	23日
し	小路駅	4号出入口	コンコース階～地上	9日	23日
し	昭和町駅	南改札	下りホーム～コンコース階	6日	21日
し	昭和町駅	南改札	上りホーム～コンコース階	6日	21日
し	昭和町駅	3号出入口	コンコース階～地上	6日	21日
し	新大阪駅	北改札	地上～コンコース階	7日	21日
し	新金岡駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	6日	20日
し	新金岡駅	4号出入口	コンコース階～地上	10日	24日
し	心斎橋駅	四つ橋線長堀鶴見緑地線連絡通路	長堀鶴見緑地線ホーム～連絡通路	9日	23日
し	新深江駅	東改札	ホーム～コンコース階	14日	27日
し	新深江駅	4号出入口	コンコース階～地上	14日	27日
し	新森古市駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	21日
し	新森古市駅	1号出入口	コンコース階～駐輪場階	7日	21日
し	新森古市駅	2号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
ず	瑞光四丁目駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	14日	28日
ず	瑞光四丁目駅	2号出入口	コンコース階～駐輪場階	14日	28日

行	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
ず	瑞光四丁目駅	1号出入口	コンコース階～地上	14日	28日
す	住之江公園駅	4号出入口	コンコース階～地上	6日	20日
す	住之江公園駅	四つ橋線南改札	四つ橋線ホーム～コンコース階	6日	21日
せ	関目成育駅	コンコース階	上りホーム～下りホーム	7日	21日
せ	関目成育駅	2号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
せ	関目成育駅	1号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
た	太子橋今市駅	3号出入口	コンコース階～地上	9日	23日
た	太子橋今市駅	今里筋線東改札	今里筋線ホーム～コンコース階	10日	24日
た	太子橋今市駅	今里筋線ホーム(北側)	今里筋線ホーム～谷町線ホーム	16日	30日
た	太子橋今市駅	今里筋線谷町線連絡通路	今里筋線コンコース階～谷町線コンコース階	16日	30日
た	大正駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	6日	20日
た	大正駅	4号出入口	コンコース階～地上	6日	20日
だ	だいどう豊里駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	6日	20日
だ	だいどう豊里駅	2号出入口	コンコース階～駐輪場階	6日	20日
だ	だいどう豊里駅	コンコース階	コンコース階～地下1階	6日	20日
だ	だいどう豊里駅	1号出入口	地下1階～地上	6日	20日
だ	大日駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	10日	24日
た	高井田駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	8日	22日
た	田辺駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	21日
た	谷町九丁目駅	3号出入口	コンコース階～地上	6日	24日
た	谷町九丁目駅	千日前線西改札	千日前線ホーム～谷町線上りホーム	6日	24日
た	谷町九丁目駅	千日前線中改札	千日前線ホーム～谷町線下りホーム	6日	24日
た	谷町九丁目駅	4号出入口	コンコース階～地上	16日	30日
た	谷町四丁目駅	谷町線北改札	谷町線下りホーム～コンコース階	9日	23日
た	谷町四丁目駅	谷町線北改札	谷町線上りホーム～コンコース階	9日	23日
た	谷町四丁目駅	谷町線南改札	谷町線上りホーム～コンコース階	10日	24日
た	谷町四丁目駅	8号出入口	コンコース階～地上	10日	24日
た	谷町四丁目駅	中央線東改札	中央線下りホーム～コンコース階	8日	22日
た	谷町四丁目駅	中央線東改札	中央線上りホーム～コンコース階	8日	22日
た	谷町四丁目駅	谷町線南改札	谷町線下りホーム～コンコース階	10日	24日
た	谷町四丁目駅	中央線連絡通路	中央線下りホーム～連絡通路	7日	20日
た	谷町四丁目駅	中央線連絡通路	中央線上りホーム～連絡通路	7日	20日
た	谷町四丁目駅	谷町線中改札	谷町線上りホーム～中央線下りホーム	10日	24日
た	谷町六丁目駅	谷町線コンコース階	谷町線ホーム～コンコース階	8日	22日
た	谷町六丁目駅	3号出入口	コンコース階～地上	8日	22日
た	谷町六丁目駅	長堀鶴見緑地線西改札	長堀鶴見緑地線ホーム～コンコース階	8日	22日
た	谷町六丁目駅	7号出入口	コンコース階～地上	8日	22日
た	玉川駅	北東改札	下りホーム～地上	14日	28日
た	玉川駅	3号出入口	上りホーム～地上	14日	28日
た	玉造駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	21日
た	玉造駅	6号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
た	玉出駅	南改札	ホーム～コンコース階	8日	22日
た	玉出駅	南改札	コンコース階～地上	8日	22日
つ	鶴橋駅	西改札	ホーム～コンコース階	7日	20日
つ	鶴橋駅	4号出入口	コンコース階～地上	7日	20日
つ	鶴見緑地駅	2号出入口	地上～コンコース階	9日	23日
つ	鶴見緑地駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	6日	20日
で	出戸駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	6日	21日
で	出戸駅	2号出入口	地下通路～地上	9日	23日
で	出戸駅	2号出入口	コンコース階～地下通路	9日	23日
て	天下茶屋駅	コンコース階	2・3番線ホーム～コンコース階	7日	16日

行	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
て	天下茶屋駅	コンコース階	1番線ホーム～コンコース階	7日	16日
て	天神橋筋六丁目駅	谷町線コンコース階	谷町線ホーム～谷町線コンコース階	10日	—
て	天神橋筋六丁目駅	谷町線コンコース階	堺筋線コンコース階～谷町線コンコース階	10日	—
て	天神橋筋六丁目駅	堺筋線コンコース階	堺筋線ホーム～堺筋線コンコース階	8日	—
て	天王寺駅	御堂筋線東改札	御堂筋線下りホーム～コンコース階	8日	22日
て	天王寺駅	御堂筋線東改札	御堂筋線上りホーム～コンコース階	8日	22日
て	天王寺駅	谷町線北改札	谷町線下りホーム～コンコース階	10日	24日
て	天王寺駅	谷町線北改札	谷町線上りホーム～コンコース階	10日	24日
て	天王寺駅	谷町線北改札	コンコース階～アベノ地下センター	9日	23日
て	天王寺駅	御堂筋線西改札	御堂筋線上りホーム～コンコース階	7日	21日
て	天王寺駅	谷町線南改札	谷町線下りホーム～コンコース階	16日	30日
て	天王寺駅	谷町線南改札	谷町線上りホーム～コンコース階	15日	27日
て	天満橋駅	北改札	ホーム～コンコース階	8日	24日
て	天満橋駅	南改札	コンコース階～地上	7日	21日
て	天満橋駅	南改札	ホーム～コンコース階	10日	24日
ど	動物園前駅	5号出入口	コンコース階～地上	10日	28日
ど	動物園前駅	北改札	堺筋線ホーム～御堂筋線下りホーム	7日	21日
ど	ドーム前千代崎駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	16日	30日
ど	ドーム前千代崎駅	1号出入口	コンコース階～地下1階	16日	30日
と	トレードセンター前駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	16日	27日
な	長居駅	1号出入口	コンコース階(北改札)～地上	8日	22日
な	中崎町駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	21日
な	中崎町駅	4号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
な	長田駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	8日	22日
な	長田駅	1号出入口	地上～コンコース階	16日	30日
な	中津駅	5号出入口	地上～コンコース階	6日	20日
な	長原駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	8日	28日
な	長原駅	コンコース階	コンコース階～地上	8日	28日
な	中ふ頭駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	14日	28日
な	長堀橋駅	中改札	堺筋線ホーム～コンコース階	8日	23日
な	長堀橋駅	北改札	長堀鶴見緑地線ホーム～コンコース階	8日	23日
な	長堀橋駅	北改札	堺筋線ホーム～コンコース階	6日	22日
な	南港口駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	14日	28日
な	南港口駅	3号出入口	コンコース階～地上	16日	30日
な	南港東駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	8日	22日
な	南港東駅	1号出入口	コンコース階～地上	8日	22日
な	なんば駅	四ツ橋線北改札	四つ橋線ホーム～コンコース階	8日	22日
な	なんば駅	四ツ橋線北改札	四つ橋線コンコース階～千日前線コンコース階	8日	22日
な	なんば駅	千日前線西改札	千日前線ホーム～コンコース階	8日	22日
に	西梅田駅	南改札	ホーム～コンコース階	7日	21日
に	西大橋駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	21日
に	西大橋駅	4号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
に	西大橋駅	2号出入口	コンコース階～地上	10日	23日
に	西田辺駅	4号出入口	上りホーム～地上	7日	23日
に	西田辺駅	2号出入口	下りホーム～地上	16日	30日
に	西中島南方駅	北改札	下りホーム～地上	7日	21日
に	西中島南方駅	北改札	上りホーム～地上	7日	21日
に	西長堀駅	7-A号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
に	西長堀駅	千日前線北改札	千日前線下りホーム～コンコース階	9日	22日
に	西長堀駅	千日前線北改札	千日前線上りホーム～コンコース階	9日	22日
に	西長堀駅	長堀鶴見緑地線東改札	長堀鶴見緑地線ホーム～千日前線連絡通路	6日	23日

行	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
に	西長堀駅	4-A号出入口	コンコース階～地上	7日	20日
に	西長堀駅	千日前線南改札	千日前線下りホーム～コンコース階	9日	23日
に	西長堀駅	千日前線南改札	千日前線上りホーム～コンコース階	9日	23日
に	日本橋駅	中北改札	千日前線ホーム～堺筋線上りホーム	10日	27日
に	日本橋駅	東改札	千日前線ホーム～堺筋線下りホーム	10日	27日
に	日本橋駅	5号出入口	地上～堺筋線上りホーム	10日	27日
に	日本橋駅	10号出入口	地上～堺筋線下りホーム	10日	27日
の	野江内代駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	27日	—
の	野江内代駅	コンコース階	コンコース階～地上	7日	22日
の	野田阪神駅	中東改札	下りホーム～コンコース階	6日	20日
の	野田阪神駅	4号出入口	地上～コンコース階	6日	20日
は	花園町駅	4号出入口	上りホーム～地上	10日	24日
は	花園町駅	3-A号出入口	下りホーム～地上	9日	23日
ひ	東三国駅	北改札	ホーム～コンコース階	7日	21日
ひ	肥後橋駅	北改札	ホーム～コンコース階	6日	21日
ひ	肥後橋駅	4号出入口	北中階～連絡通路	6日	20日
ひ	平野駅	南改札	ホーム～コンコース階	14日	28日
ひ	平野駅	3号出入口	コンコース階～地上	9日	23日
ひ	平林駅	2号出入口	コンコース階～連絡橋階	8日	22日
ひ	平林駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	14日	28日
ふ	フェリーターミナル駅	3号出入口	コンコース階～地上	14日	28日
ふ	フェリーターミナル駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	14日	28日
ふ	深江橋駅	コンコース階	上りホーム～コンコース階	9日	23日
ふ	深江橋駅	コンコース階	下りホーム～コンコース階	9日	23日
ふ	文の里駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	6日	21日
ふ	文の里駅	コンコース階	コンコース階～地上	7日	23日
べ	弁天町駅	6号出入口	地上～コンコース階	8日	24日
ぽ	ポータタウン西駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	9日	20日
ぽ	ポータタウン東駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	21日
ほ	本町駅	御堂筋線中改札	御堂筋線ホーム～コンコース階	15日	31日
ほ	本町駅	御堂筋線北改札	御堂筋線ホーム～コンコース階	15日	31日
ほ	本町駅	中央線東改札	中央線ホーム～コンコース階	15日	31日
ほ	本町駅	御堂筋線中央線連絡通路(改札内)	中央線ホーム～御堂筋線コンコース階	15日	31日
ほ	本町駅	28号出入口	コンコース階～地上	8日	22日
ほ	本町駅	御堂筋線中央線連絡通路(改札外)	中央線コンコース階～御堂筋線コンコース階	8日	22日
ほ	本町駅	四つ橋線下りホーム	四つ橋線下りホーム～連絡通路	8日	24日
ほ	本町駅	四つ橋線上りホーム	四つ橋線上りホーム～連絡通路	8日	24日
ほ	本町駅	26号出入口	コンコース階～地上	8日	24日
ほ	本町駅	23号出入口	連絡通路～地上	10日	24日
ほ	本町駅	南西改札	コンコース階～連絡通路	10日	24日
ほ	本町駅	中央線西改札	中央線ホーム～コンコース階	7日	20日
ほ	本町駅	御堂筋線中東改札	コンコース階～連絡通路	16日	30日
ほ	本町駅	2号出入口	コンコース階～地上	10日	24日
ほ	本町駅	四つ橋線中央線連絡通路(改札外)	連絡通路～ビル連絡階	10日	24日
ま	松屋町駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	9日	22日
ま	松屋町駅	5号出入口	コンコース階～地上	9日	22日
み	緑橋駅	中央線今里筋線連絡通路	中央線ホーム～中央線コンコース階	7日	21日
み	緑橋駅	今里筋線北改札	今里筋線ホーム～コンコース階	7日	21日
み	緑橋駅	中央線今里筋線連絡通路	中央線コンコース階～今里筋線コンコース階	7日	21日
み	緑橋駅	6号出入口	コンコース階～地上	7日	21日
み	緑橋駅	7号出入口	コンコース階～地上	7日	21日

行	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
み	南巽駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	21日
み	南巽駅	1号出入口	コンコース階～地上	8日	22日
も	森ノ宮駅	東改札	中央線上りホーム～コンコース階	7日	21日
も	森ノ宮駅	東改札	長堀鶴見緑地線ホーム～コンコース階	8日	22日
も	森ノ宮駅	7-A号出入口	地上～コンコース階	7日	21日
も	森ノ宮駅	東改札	中央線下りホーム～コンコース階	9日	23日
や	八尾南駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	15日	29日
や	八尾南駅	6号出入口	コンコース階～地上	9日	23日
よ	横堤駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	7日	21日
よ	横堤駅	4号出入口	連絡通路～ビル連絡階	6日	—
よ	四ツ橋駅	中改札	ホーム～コンコース階	10日	24日
よ	四ツ橋駅	3号出入口	コンコース階～地上	10日	24日
よ	四ツ橋駅	北改札	ホーム～コンコース階	9日	23日
よ	淀屋橋駅	北改札	北中階～ホーム	7日	21日
よ	淀屋橋駅	中改札	ホーム～コンコース階	9日	23日