

2021年3月分 地下鉄各駅エレベーター一点検予定表

- ※1 点検は、朝・タラッシュを避けた時間帯（9:00～17:00）にて行います。
 ※2 不良部品の交換等が必要となった場合は、緊急作業（延長作業）を行う場合があります。
 ※3 各駅周辺のイベント開催等により、中止及び作業日程変更する場合があります。
 ※4 HPアップは、日程調整のため遅くなることがあります。

行	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
か	門真南駅	2号出入口	コンコース階～地上	4日	—
か	門真南駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	12日	26日
が	蒲生四丁目駅	長堀鶴見緑地線西改札	長堀鶴見緑地線ホーム～コンコース階	11日	25日
が	蒲生四丁目駅	7号出入口	コンコース階～地上	11日	25日
が	蒲生四丁目駅	長堀鶴見緑地線西改札	コンコース階～地上	10日	—
が	蒲生四丁目駅	今里筋線北改札	今里筋ホーム～コンコース階	10日	—
が	蒲生四丁目駅	6号出入口	コンコース階～地上	10日	—
き	北加賀屋駅	4号出入口	コンコース階～地上	1日	15日
き	北加賀屋駅	コンコース階	下りホーム～コンコース階	5日	23日
き	北加賀屋駅	1号出入口	コンコース階～地上	5日	23日
き	北加賀屋駅	西改札	上りホーム～コンコース階	11日	24日
き	北巽駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	2日	16日
き	北巽駅	1号出入口	コンコース階～地上	2日	16日
き	北花田駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	5日	18日
き	北花田駅	コンコース階	コンコース階～地上	11日	25日
き	北浜駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	10日	23日
き	北浜駅	北改札	コンコース階(地下2階)～コンコース階(地下1階)	10日	23日
く	九条駅	東西改札	地上～コンコース階	8日	29日
く	九条駅	2号出入口	地上～コンコース階	4日	16日
く	九条駅	西改札	下りホーム～コンコース階	9日	23日
く	九条駅	西改札	上りホーム～コンコース階	9日	23日
こ	コスモスクエア駅	西改札	コンコース階～地上	3日	17日
こ	コスモスクエア駅	西改札	中央線ホーム～ニュートラムホーム～コンコース階	3日	17日
こ	コスモスクエア駅	東改札	ニュートラムホーム～コンコース階	10日	25日
こ	駒川中野駅	コンコース階	ホーム～コンコース階	2日	19日