

## 2025年2月分 地下鉄各駅エレベータ一点検予定

- ※1 点検は、朝・タラッシュを避けた時間帯（9:00～17:00）にて行います。
- ※2 不良部品の交換等が必要となった場合は、緊急作業（延長作業）を行う場合があります。
- ※3 各駅周辺のイベント開催等により、中止及び作業日程変更する場合があります。
- ※4 HPアップは、日程調整のため遅くなることがあります。

五十音	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
あ	朝潮橋駅	東改札	コンコース～上りホーム	10日(月)	—
あ	朝潮橋駅	東改札	コンコース～下りホーム	12日(水)	—
あ	朝潮橋駅	3号出入口	地上～コンコース	17日(月)	—
あ	朝潮橋駅	7号出入口	地上～コンコース	10日(月)	—
あ	阿倍野駅	6号出入口	コンコース～地上	10日(月)	—
あ	阿倍野駅	南改札	ホーム～コンコース	21日(金)	—
あ	阿波座駅	5号出入口	コンコース～地上	04日(火)	—
あ	阿波座駅	千日前線南改札	千日前線上りホーム～コンコース	18日(火)	—
あ	阿波座駅	千日前線南改札	千日前線下りホーム～コンコース～中央線連絡通路	18日(火)	—
い	井高野駅	1号出入口	コンコース～駐輪場～地上	20日(木)	—
い	井高野駅	2号出入口	コンコース～地上	20日(木)	—
い	井高野駅	コンコース	ホーム～コンコース	20日(木)	—
い	今里駅	3号出入口	コンコース～地上	10日(月)	—
い	今里駅	8号出入口	コンコース～地上	17日(月)	—
い	今里駅	7号出入口	コンコース～地上	17日(月)	—
い	今里駅	千日前線中改札	今里筋線コンコース～千日前線コンコース	17日(月)	—
い	今里駅	千日前線中改札	千日前線ホーム～コンコース	10日(月)	—
い	今里駅	千日前線東改札	千日前線ホーム～コンコース	06日(木)	20日(木)
い	今里駅	今里筋線北改札	今里筋線ホーム～コンコース	17日(月)	—
い	今福鶴見駅	1号出入口	コンコース～地上	12日(水)	—
え	江坂駅	コンコース	コンコース～ホーム	14日(金)	—
え	江坂駅	8号出入口	地上～コンコース	07日(金)	—
え	恵美須町駅	3号出入口	コンコース～地上	04日(火)	—
え	恵美須町駅	北改札	ホーム～コンコース	06日(木)	—
お	扇町駅	2-B号出入口	コンコース～地上	17日(月)	—
お	扇町駅	コンコース	下りホーム～コンコース	07日(金)	—
お	扇町駅	コンコース	上りホーム～コンコース	07日(金)	—
お	大阪港駅	コンコース	コンコース～ホーム	20日(木)	—
お	大阪港駅	東改札	地上～コンコース	20日(木)	—
お	大阪ビジネスパーク駅	4号出入口	コンコース～地上	03日(月)	—
お	大阪ビジネスパーク駅	コンコース	ホーム～コンコース	03日(月)	—
か	門真南駅	2号出入口	コンコース～地上	17日(月)	—
か	門真南駅	コンコース	ホーム～コンコース	05日(水)	—
が	蒲生四丁目駅	長堀鶴見緑地線西改札	コンコース～地上	05日(水)	—
が	蒲生四丁目駅	7号出入口	コンコース～地上	28日(金)	—
が	蒲生四丁目駅	6号出入口	コンコース～地上	05日(水)	—
が	蒲生四丁目駅	今里筋線北改札	今里筋ホーム～コンコース	05日(水)	—
き	北加賀屋駅	4号出入口	コンコース～地上	06日(木)	—
き	北加賀屋駅	西改札	上りホーム～コンコース	17日(月)	—
き	北花田駅	コンコース	コンコース～地上	19日(水)	—
き	北花田駅	コンコース	ホーム～コンコース	03日(月)	—
き	北浜駅	北改札	コンコース(地下2階)～コンコース(地下1階)	06日(木)	—
き	北浜駅	コンコース	ホーム～コンコース	06日(木)	—
く	九条駅	西改札	コンコース～上りホーム	18日(火)	—
く	九条駅	西改札	コンコース～下りホーム	18日(火)	—
く	九条駅	東西改札	地上～コンコース	25日(火)	—
く	九条駅	2号出入口	地上～コンコース	12日(水)	—
こ	コスモスクエア駅	西改札	コンコース～地上	03日(月)	—
こ	コスモスクエア駅	東改札	ニュートラムホーム～コンコース	04日(火)	—
こ	コスモスクエア駅	西改札	中央線ホーム～ニュートラムホーム～コンコース	03日(月)	—
こ	駒川中野駅	コンコース	ホーム～コンコース	04日(火)	—
さ	堺筋本町駅	2号出入口	中央線東コンコース～地上	04日(火)	—
さ	堺筋本町駅	13号出入口	北東改札～地上	05日(水)	—
さ	堺筋本町駅	15号出入口	堺筋線上りホーム～地上	05日(水)	—
さ	堺筋本町駅	中南改札	中央線上りホーム～堺筋線下りホーム	06日(木)	—
さ	堺筋本町駅	西南改札	中央線上りホーム～堺筋線上りホーム	06日(木)	—

## 2025年2月分 地下鉄各駅エレベーター一点検予定

- ※1 点検は、朝・タラッシュを避けた時間帯（9:00～17:00）にて行います。
- ※2 不良部品の交換等が必要となった場合は、緊急作業（延長作業）を行う場合があります。
- ※3 各駅周辺のイベント開催等により、中止及び作業日程変更する場合があります。
- ※4 HPアップは、日程調整のため遅くなることがあります。

五十音	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
さ	堺筋本町駅	中北改札	中央線下りホーム～堺筋線下りホーム	06日(木)	—
さ	堺筋本町駅	西北改札	中央線下りホーム～堺筋線上りホーム	06日(木)	—
さ	桜川駅	5号出入口	コンコース～地上	13日(木)	—
さ	桜川駅	東改札	ホーム～コンコース	13日(木)	—
さ	桜川駅	西改札	ホーム～コンコース	05日(水)	—
し	鳴野駅	1号出入口	コンコース～地上	12日(水)	—
し	鳴野駅	2号出入口	コンコース～地上	12日(水)	—
し	鳴野駅	コンコース	ホーム～コンコース	12日(水)	—
し	四天王寺前夕陽ヶ丘駅	1号出入口	下りホーム～地上	18日(火)	—
し	四天王寺前夕陽ヶ丘駅	5号出入口	上りホーム～地上	18日(火)	—
し	清水駅	1号出入口	コンコース～駐輪場～地上	12日(水)	—
し	清水駅	2号出入口	コンコース～地上	07日(金)	—
し	清水駅	コンコース	ホーム～コンコース	07日(金)	—
し	小路駅	4号出入口	コンコース～地上	19日(水)	—
し	小路駅	コンコース	ホーム～コンコース	19日(水)	—
し	昭和町駅	3号出入口	コンコース～地上	20日(木)	—
し	昭和町駅	南改札	上りホーム～コンコース	20日(木)	—
し	昭和町駅	南改札	下りホーム～コンコース	20日(木)	—
し	新金岡駅	4号出入口	コンコース～地上	07日(金)	—
し	新金岡駅	コンコース	ホーム～コンコース	19日(水)	—
し	心斎橋駅	四つ橋線長堀鶴見緑地線連絡通路	長堀鶴見緑地線ホーム～連絡通路	06日(木)	20日(木)
し	新森古市駅	1号出入口	コンコース～駐輪場～地上	04日(火)	—
し	新森古市駅	2号出入口	コンコース～地上	04日(火)	—
し	新森古市駅	コンコース	ホーム～コンコース	04日(火)	—
ず	瑞光四丁目駅	1号出入口	コンコース～地上	13日(木)	—
ず	瑞光四丁目駅	2号出入口	コンコース～駐輪場～地上	13日(木)	—
ず	瑞光四丁目駅	コンコース	ホーム～コンコース	13日(木)	—
す	住之江公園駅	3号出入口	コンコース～地上～歩道橋	14日(金)	—
せ	関目成育駅	1号出入口	コンコース～地上	04日(火)	—
せ	関目成育駅	2号出入口	コンコース～地上	04日(火)	—
せ	関目成育駅	コンコース	上りホーム～下りホーム～コンコース	04日(火)	—
た	太子橋今市駅	3号出入口	コンコース～地上	14日(金)	—
た	太子橋今市駅	今里筋線ホーム(北側)	今里筋線ホーム～谷町線ホーム	12日(水)	—
た	太子橋今市駅	今里筋線谷町線連絡通路	今里筋線コンコース～谷町線コンコース	12日(水)	—
た	太子橋今市駅	今里筋線東改札	今里筋線ホーム～コンコース	07日(金)	—
た	大正駅	4号出入口	コンコース～地上	21日(金)	—
だ	だいどう豊里駅	1号出入口	地下1階～地上	04日(火)	—
だ	だいどう豊里駅	2号出入口	コンコース～駐輪場～地上	04日(火)	—
だ	だいどう豊里駅	コンコース	コンコース～地下1階	04日(火)	—
だ	だいどう豊里駅	コンコース	ホーム～コンコース	04日(火)	—
だ	大日駅	コンコース	ホーム～コンコース	07日(金)	—
た	高井田駅	コンコース	ホーム～コンコース	19日(水)	—
た	田辺駅	コンコース	ホーム～コンコース(地上)	04日(火)	—
た	谷町四丁目駅	8号出入口	南コンコース～地上	14日(金)	—
た	谷町四丁目駅	中央線東改札	中央線上りホーム～コンコース	13日(木)	—
た	谷町四丁目駅	中央線東改札	中央線下りホーム～コンコース	13日(木)	—
た	谷町四丁目駅	中央線連絡通路	中央線上りホーム～連絡通路	04日(火)	18日(火)
た	谷町四丁目駅	中央線連絡通路	中央線下りホーム～連絡通路	04日(火)	18日(火)
た	谷町四丁目駅	谷町線北改札	谷町線上りホーム～コンコース	12日(水)	—
た	谷町四丁目駅	谷町線北改札	谷町線下りホーム～コンコース	12日(水)	—
た	谷町四丁目駅	谷町線南改札	谷町線上りホーム～コンコース	14日(金)	—
た	谷町四丁目駅	谷町線中改札	谷町線上りホーム～中央線下りホーム	10日(月)	—
た	谷町六丁目駅	谷町線コンコース	谷町線ホーム～コンコース	18日(火)	—
た	谷町六丁目駅	7号出入口	コンコース～地上	05日(水)	—
た	谷町六丁目駅	長堀鶴見緑地線西改札	長堀鶴見緑地線ホーム～コンコース	05日(水)	—
た	谷町九丁目駅	4号出入口	コンコース～地上	19日(水)	—

## 2025年2月分 地下鉄各駅エレベーター一点検予定

- ※1 点検は、朝・タラッシュを避けた時間帯（9:00～17:00）にて行います。
- ※2 不良部品の交換等が必要となった場合は、緊急作業（延長作業）を行う場合があります。
- ※3 各駅周辺のイベント開催等により、中止及び作業日程変更する場合があります。
- ※4 HPアップは、日程調整のため遅くなることがあります。

五十音	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
た	玉川駅	3号出入口	上りホーム～地上	25日(火)	—
た	玉川駅	北東改札	下りホーム～地上	25日(火)	—
た	玉造駅	6号出入口	コンコース～地上	10日(月)	—
た	玉造駅	コンコース	ホーム～コンコース	10日(月)	—
た	玉出駅	南改札	コンコース～地上	25日(火)	—
た	玉出駅	南改札	ホーム～コンコース	25日(火)	—
つ	鶴橋駅	4号出入口	コンコース～地上	04日(火)	—
つ	鶴橋駅	西改札	ホーム～コンコース	04日(火)	—
つ	鶴見緑地駅	2号出入口	コンコース～地上	05日(水)	—
つ	鶴見緑地駅	コンコース	ホーム～コンコース	03日(月)	—
で	出戸駅	2号出入口	地下通路～地上	13日(木)	—
で	出戸駅	2号出入口	地下通路～コンコース	13日(木)	—
で	出戸駅	コンコース	ホーム～コンコース	04日(火)	—
て	天神橋筋六丁目駅	11号出入口	コンコース～地上	17日(月)	—
て	天神橋筋六丁目駅	堺筋線コンコース	堺筋線ホーム～堺筋線コンコース	21日(金)	—
て	天神橋筋六丁目駅	谷町線コンコース	谷町線コンコース～堺筋線コンコース	06日(木)	—
て	天神橋筋六丁目駅	谷町線コンコース	谷町線ホーム～谷町線コンコース	06日(木)	—
て	天王寺駅	谷町線北改札	谷町線下りホーム～コンコース	18日(火)	—
て	天王寺駅	谷町線南改札	谷町線上りホーム～コンコース	10日(月)	—
て	天王寺駅	谷町線南改札	谷町線下りホーム～コンコース	19日(水)	—
て	天王寺駅	谷町線北改札	コンコース～アペノ地下センター	18日(火)	—
て	天王寺駅	御堂筋線西改札	御堂筋線上りホーム～コンコース	06日(木)	—
て	天王寺駅	御堂筋線東改札	御堂筋線上りホーム～コンコース	17日(月)	—
て	天王寺駅	谷町線北改札	谷町線上りホーム～コンコース	18日(火)	—
て	天満橋駅	南改札	コンコース～地上	04日(火)	—
て	天満橋駅	南改札	ホーム～コンコース	10日(月)	—
ど	動物園前駅	1号出入口	東コンコース～地上	12日(水)	—
ど	動物園前駅	5号出入口	北コンコース～地上	20日(木)	—
ど	動物園前駅	御堂筋線東改札	御堂筋線上りホーム～東コンコース	12日(水)	—
ど	動物園前駅	御堂筋線東改札	御堂筋線下りホーム～東コンコース	12日(水)	—
ど	動物園前駅	北改札	堺筋線ホーム～御堂筋線下りホーム	06日(木)	—
ど	ドーム前千代崎駅	1号出入口	コンコース～地下1階～地上～歩道橋	13日(木)	—
ど	ドーム前千代崎駅	コンコース	ホーム～コンコース	20日(木)	—
と	トレードセンター前駅	コンコース	ホーム～コンコース	13日(木)	—
な	長居駅	1号出入口	北コンコース～地上	05日(水)	—
な	中崎町駅	4号出入口	コンコース～地上	18日(火)	—
な	中崎町駅	コンコース	ホーム～コンコース	13日(木)	—
な	長田駅	1号出入口	コンコース～地上	20日(木)	—
な	長田駅	コンコース	ホーム～コンコース	19日(水)	—
な	長原駅	コンコース	コンコース～地上	13日(木)	—
な	長原駅	コンコース	ホーム～コンコース	13日(木)	—
な	中ふ頭駅	コンコース	コンコース～ホーム	20日(木)	—
な	長堀橋駅	北改札	堺筋線ホーム～コンコース	05日(水)	—
な	長堀橋駅	中改札	堺筋線ホーム～コンコース	19日(水)	—
な	長堀橋駅	北改札	長堀鶴見緑地線ホーム～コンコース	12日(水)	—
な	南港口駅	コンコース	コンコース～ホーム	18日(火)	—
な	南港口駅	3号出入口	地上～コンコース	20日(木)	—
な	南港東駅	コンコース	コンコース～ホーム	12日(水)	—
な	南港東駅	1号出入口	地上～コンコース	12日(水)	—
な	なんば駅	千日前線西改札	千日前線ホーム～コンコース	12日(水)	—
な	なんば駅	四ツ橋線北改札	千日前線コンコース～四ツ橋線コンコース	12日(水)	—
な	なんば駅	四ツ橋線北改札	四ツ橋線ホーム～コンコース	12日(水)	—
に	西大橋駅	2号出入口	コンコース～地上	13日(木)	—
に	西大橋駅	4号出入口	コンコース～地上	10日(月)	—
に	西大橋駅	コンコース	ホーム～コンコース	10日(月)	—
に	西田辺駅	2号出入口	下りホーム～地上	19日(水)	—

## 2025年2月分 地下鉄各駅エレベーター一点検予定

- ※1 点検は、朝・タラッシュを避けた時間帯（9:00～17:00）にて行います。
- ※2 不良部品の交換等が必要となった場合は、緊急作業（延長作業）を行う場合があります。
- ※3 各駅周辺のイベント開催等により、中止及び作業日程変更する場合があります。
- ※4 HPアップは、日程調整のため遅くなることがあります。

五十音	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
に	西田辺駅	4号出入口	上りホーム～地上	07日(金)	21日(金)
に	西中島南方駅	北改札	地上～上りホーム	04日(火)	18日(火)
に	西中島南方駅	北改札	地上～下りホーム	04日(火)	18日(火)
に	西長堀駅	千日前線北改札	千日前線上りホーム～コンコース	07日(金)	—
に	西長堀駅	千日前線南改札	千日前線上りホーム～コンコース	06日(木)	20日(木)
に	西長堀駅	千日前線北改札	千日前線下りホーム～コンコース	07日(金)	—
に	西長堀駅	千日前線南改札	千日前線下りホーム～コンコース	06日(木)	20日(木)
に	西長堀駅	4-A号出入口	コンコース～地上	25日(火)	—
に	西長堀駅	長堀鶴見緑地線東改札	長堀鶴見緑地線ホーム～千日前線連絡通路～コンコース	06日(木)	—
に	日本橋駅	5号出入口	近鉄コンコース～堺筋線上りホーム～地上	04日(火)	—
に	日本橋駅	10号出入口	近鉄コンコース～堺筋線下りホーム～地上	03日(月)	—
の	野江内代駅	1号出入口	コンコース～地上	25日(火)	—
の	野江内代駅	コンコース	ホーム～コンコース	12日(水)	—
の	野田阪神駅	4号出入口	地上～コンコース	03日(月)	—
の	野田阪神駅	中東改札	下りホーム～コンコース	03日(月)	—
は	花園町駅	4号出入口	上りホーム～地上	07日(金)	—
は	花園町駅	3-A号出入口	下りホーム～地上	04日(火)	18日(火)
ひ	肥後橋駅	4号出入口	連絡通路～北コンコース	17日(月)	—
ひ	肥後橋駅	北改札	ホーム～コンコース	12日(水)	—
ひ	平野駅	3号出入口	コンコース～地上	13日(木)	—
ひ	平野駅	南改札	ホーム～コンコース	06日(木)	—
ひ	平林駅	コンコース	コンコース～ホーム	20日(木)	—
ひ	平林駅	2号出入口	地上～連絡橋階～コンコース	12日(水)	—
ふ	フェリーターミナル駅	コンコース	コンコース～ホーム	20日(木)	—
ふ	フェリーターミナル駅	3号出入口	地上～コンコース	18日(火)	—
ふ	文の里駅	コンコース	コンコース～地上	18日(火)	—
ふ	文の里駅	コンコース	ホーム～コンコース	20日(木)	—
べ	弁天町駅	6号出入口	地上～コンコース	12日(水)	—
ぼ	ポータウン西駅	コンコース	コンコース～ホーム	04日(火)	—
ほ	本町駅	2号出入口	コンコース～地上	05日(水)	—
ほ	本町駅	御堂筋線中改札	御堂筋線ホーム～コンコース	26日(水)	—
ほ	本町駅	中央線東改札	中央線ホーム～コンコース	26日(水)	—
ほ	本町駅	中央線西改札	中央線ホーム～コンコース	04日(火)	18日(火)
ほ	本町駅	御堂筋線中央線連絡通路	中央線ホーム～御堂筋線コンコース	26日(水)	—
ほ	本町駅	23号出入口	連絡通路～地上	07日(金)	—
ほ	本町駅	28号出入口	コンコース～地上	20日(木)	—
ほ	本町駅	御堂筋線中東改札	連絡通路～コンコース	19日(水)	—
ほ	本町駅	御堂筋線中央線連絡通路	中央線コンコース～御堂筋線コンコース	20日(木)	—
ほ	本町駅	南西改札	連絡通路～コンコース	07日(金)	—
ほ	本町駅	四つ橋線中央線連絡通路	連絡通路～ビル連絡	05日(水)	—
ほ	本町駅	御堂筋線北改札	御堂筋線ホーム～コンコース	26日(水)	—
み	緑橋駅	中央線今里筋線連絡通路	中央線ホーム～中央線コンコース	04日(火)	—
み	緑橋駅	6号出入口	コンコース～地上	04日(火)	—
み	緑橋駅	7号出入口	コンコース～地上	04日(火)	—
み	緑橋駅	中央線今里筋線連絡通路	今里筋線コンコース～中央線コンコース	04日(火)	—
み	緑橋駅	今里筋線北改札	今里筋線ホーム～コンコース	04日(火)	—
み	南巽駅	1号出入口	コンコース～地上	20日(木)	—
み	南巽駅	コンコース	ホーム～コンコース	12日(水)	—
も	森ノ宮駅	7-A号出入口	コンコース～地上	04日(火)	—
も	森ノ宮駅	東改札	中央線下りホーム～コンコース	06日(木)	20日(木)
や	八尾南駅	コンコース	ホーム～コンコース	04日(火)	—
や	八尾南駅	6号出入口	地上～コンコース	13日(木)	—
ゆ	夢洲駅	改札	ホーム～コンコース	26日(水)	—
ゆ	夢洲駅	1号出入口	コンコース～地上	12日(水)	—
ゆ	夢洲駅	1号出入口	コンコース～地上	21日(金)	—
よ	横堤駅	4号出入口	連絡通路～ビル連絡階	03日(火)	—

## 2025年2月分 地下鉄各駅エレベーター一点検予定

- ※1 点検は、朝・タラッシュを避けた時間帯（9:00～17:00）にて行います。
- ※2 不良部品の交換等が必要となった場合は、緊急作業（延長作業）を行う場合があります。
- ※3 各駅周辺のイベント開催等により、中止及び作業日程変更する場合があります。
- ※4 HPアップは、日程調整のため遅くなることがあります。

五十音	駅	設置場所	停止階	1回目	2回目
よ	四ツ橋駅	3号出入口	コンコース～地上	13日(木)	—
よ	四ツ橋駅	北改札	ホーム～コンコース	06日(木)	20日(木)
よ	四ツ橋駅	中改札	ホーム～コンコース	13日(木)	—
よ	淀屋橋駅	北改札	ホーム～コンコース	18日(火)	—
よ	淀屋橋駅	中改札	ホーム～コンコース	06日(木)	—